ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ И СБОРКУ

Procurement and assembly request

Конфигурация / Configuration	EVT-PRE-20
Ревизия / Revision	REV_D7
Дата / Date	16.10.2026
Статус / Status	ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ / READY FOR HANDOFF
Объём / Scope	1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations

1. Заявка / Request

RU: Закупить комплектующие и заказать услуги для одного лота из 20 станций EVT-PRE-20, затем выполнить контролируемую сборку и 100% EOL. Использовать количества Procure_qty_20 из BOM REV_D7.
EN: Procure parts and services for one 20-station EVT-PRE-20 lot, then perform controlled assembly and 100% EOL. Use Procure_qty_20 from BOM REV_D7.

2. Бюджетная оценка / Budget estimate

RU: Расчётная стоимость по ранее собранной ценовой базе составляет 4 228 880 руб. для Procure_qty_20. Это ориентир на 18.09.2026 без обязательств поставщиков; перед заказом закупка обновляет цену наличие MOQ срок налоги и доставку.
EN: The prior price dataset yields a budgetary estimate of RUB 4,228,880 for Procure_qty_20. This is a non-binding 18 Sep 2026 estimate; procurement must refresh price, stock, MOQ, lead time, tax and freight before ordering.

3. Заказываемые работы / Ordered services

Лот	Количество	Передаваемый комплект	Приёмка
PCB-MAIN PCBA	20 + запас по BOM	Altium/CAM/BOM/ PnP/PDF/STEP	DFM, electrical test, AOI, X-ray for POFV/BGA-risk areas as agreed
PCB-PWR PCBA	20 + запас	Altium/CAM/BOM/ PnP/PDF/STEP	DFM, electrical test, AOI, power visual review
PCB-MIC PCBA	80 + запас	Altium/CAM/BOM/ PnP/PDF/STEP	panel bore/acoustic inspection, AOI
Жгуты	20 station sets + samples	pinout, schedule, drawing, XLSX	first-off crimp and 100% electrical test
Корпуса	20 station sets + first articles	STEP/STL, drawings, material brief	dimension, fit, seal, surface and traceability
Сборка станций	20	route, traveller, EOL program	100% EOL and signed records

4. Коммерческие поля / Commercial completion

Поле	Заполняет закупка / Completed by procurement
Поставщик / Supplier	
Quote / PO	
Цена и валюта / Price and currency	
MOQ	
Срок / Lead time	
Incoterms и доставка	
Ответственный / Owner	
Дата выпуска заказа	

5. Запреты / Restrictions

- Не заменять MPN и не менять stackup/finish без письменного ECO. / Do not substitute MPNs or change stackup/finish without a written ECO.
- Не объединять REV_D7 с файлами ранних ревизий. / Do not mix REV_D7 with earlier revisions.
- Не считать документальную готовность доказательством физического PASS. / Do not treat document readiness as physical PASS evidence.